

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Дослідно-експериментальної роботи
Впровадження елементів дистанційного навчання у
середніх загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва
на 2009-2010 навчальний рік.

Загальна мета: відпрацювання сучасних дистанційних технологій навчання предметів загальноосвітньої підготовки

№ п/п	Зміст роботи	Термін виконання	Відповідальні	Очікувані результати
I Нормативно-правове забезпечення				
1.	Правове оформлення експерименту.	грудень 2009 року	Науковий керівник, ГУОН ІППО	Наказ про експеримент
2.	Розроблення нормативно-правових документів щодо реалізації дистанційного навчання в рамках експерименту (<i>оформлення та збереження результатів навчання, порядок відвідування занять, організація роботи вчителів та учнів, розроблення, залучення та використання інформаційних ресурсів. тощо</i>).	січень - травень 2010р.	Науковий керівник, ГУОН ІППО	Пакет документів
II Організаційне забезпечення				
3.	Формування мережі ЗНЗ м. Києва - учасників експерименту	грудень 2009р.	Науковий керівник ГУОН ІППО	Перелік експериментальних навчальних закладів
4.	Проведення установчого семінару з заступниками директорів шкіл-учасників експерименту	27.01.10	Науковий керівник ІППО	Звіт про семінар
5.	Надання реєстраційної інформації про навчальний заклад та адміністратора	03.02.10	Керівник ЗНЗ	Реєстраційна інформація
6.	Організація інформування учасників експерименту про початок, суть та умови проведення експерименту.	08.02.10	Керівник ЗНЗ	-
7.	Формування списку вчителів предметників, що будуть приймати участь у експерименті.	15.02.10	Керівник ЗНЗ	Список вчителів предметників
8.	Формування списку учнів, що будуть приймати участь у експерименті.	15.03.10	Керівник ЗНЗ	Список учнів.
9.	Навчання вчителів роботі у середовищі дистанційного	лютий - квітень	Науковий керівник,	Звіт про навчання.

	навчання (за окремим робочим планом)	2010	ІППО	
10.	Навчання учнів, що беруть участь у експерименті.	квітень 2010	Керівник ЗНЗ	Звіт про навчання.
11.	Пробне навчання у дистанційній формі для учасників експерименту.	квітень – травень 2010	Науковий керівник, ІППО, Керівник ЗНЗ	Звіт про навчання.
12.	Підготовка звіту від ЗНЗ за результатами виконання календарного плану.	травень 2010	Керівник ЗНЗ	Звіт.
13.	Участь ЗНЗ у семінарі з обговорення результатів виконання календарного плану навчальними закладами - учасниками експерименту.	травень 2010	Науковий керівник, ІППО, Керівник ЗНЗ	Звіт про семінар.
ІІІ. Науково-методичне забезпечення				
14.	Розроблення та адаптація методичних матеріалів (короткі пам'ятки, відео уроки, довідники тощо)	січень - червень 2010р.	Науковий керівник, ІППО, ЗНЗ	Методичні матеріали.
15.	Створення та наповнення реєстру навчальних дистанційних ресурсів доступних для учасників проекту.	протягом 2009-2011 н.р.	Науковий керівник, ІППО, ЗНЗ	Реєстр дистанційних ресурсів.
16.	Добір та апробація дистанційних курсів, методичних розробок та дидактичних матеріалів для середовища дистанційного навчання.	протягом 2009-2011 н.р.	Науковий керівник, ІППО, ЗНЗ	Реєстр дистанційних курсів.
ІV. Діагностичне забезпечення				
17.	Розроблення методики вимірювання впливу характеристик середовища дистанційного навчання на його результати	Травень 2010р.	Науковий керівник	Методика.
18.	Розроблення анкет та опитувальників для учасників експерименту	березень 2010р.	Відповідальний виконавець, ІППО, ЗНЗ	Пакет анкет.
V. Матеріально-технічне забезпечення				
19.	Забезпечення вчителів-учасників експерименту доступом до ІКТ та мережі Інтернет, у обсягах, достатніх для роботи у експерименті.	постійно	ЗНЗ	Функціонуючий комплект ІКТ, підключення до Інтернет

Науковий керівник
кандидат технічних наук:

Ю.М. Богачков

Науковий консультант

С.В. Якубов